

杉本町駅東改札口設置等工事について

西日本旅客鉄道株式会社
大阪市 計画調整局

■駅舎改良整備の概要について

- ・東改札口の新設にあたって実施する主な工事
 - ①東改札口の設置
 - ②東改札口と既設こ線橋を結ぶための新規こ線橋の設置
 - ③東改札口と新規こ線橋間のエレベーター設置(1基)
 - ④一般トイレ及び多機能トイレの設置
- ・既存駅舎のバリアフリー化にあたって実施する主な工事
 - ⑤既設こ線橋と既設西改札口間のエレベーター設置(1基)
※エレベーター専用改札口を新設する。
 - ⑥既設こ線橋とホーム間の階段に車椅子昇降機を整備(2基)

計画工程

	H22年度		H23年度		H24年度
	上期	下期	上期	下期	上期
設計	[黒塗り]				
準備		[黒塗り]			
工事			[黒塗り]		

確認事項：(大阪市計画調整局課長立会いの下、JRの担当者との確認)

1. H23年度の上4半期(即ち4～6月)に工事着工するであろう。
2. たとえ着工時期が遅れても、**何があっても、H24年度の上半期に完工する。**
(即ち、当初の約束の半年遅れ。)

2011.3.30に大阪市計画調整局、JR西日本が 東口設置推進の会 に提示

杉本町駅構内

